Lista zadań realizowanych w okresie od 01.11.07 do 31.12.07 w ramach prac w Katedrze Systemów Multimedialnych, PG

Autor: Przemek Maziewski

0. Użyte skróty

PS – PrestoSpace

GP – Grant Promotorski

PF – Perform 

1. Lista zadań

Tab.1 Proponowana lista zadań

	Lp.
	Zadanie
	Projekt
	Czas trwania
	Zakres prac w tyg. (przewidywany wynik)

	1
	Opracowanie algorytmów do symulacji i redukcji kołysania i drżenia w obrazach ścieżki dźwiękowej i klatek filmowych
	PS/GP
	1-31.11.07
	01-9.11.07 Opracowanie algorytmów symulacji (skryty Matlab)

12-16.11.07 Opracowanie algorytmów symulacji (funkcje Matlab)
19-23.11.07 Opracowanie algorytmów redukcji (skryty Matlab)

26-30.11.07 Opracowanie algorytmów redukcji (funkcje Matlab)

	2
	Eksperymenty angażujące opracowane algorytmy symulacji i redukcji kołysania i drżenia
	PS/GP
	1.12.07

-31.01.08
	3-7.12.07 Planowanie eksperymentów 
(plan z podziałem zadań dla osób uczestniczących)

10-14.12.07 Eksperymenty z taśmami 35mm 
(raport)

17-21.12.07 Eksperymenty z taśmami 16mm 
(raport)

... dalsze zadania obejmą opracowanie wyników, ich krytyczną analizę i wnioski

	3
	Publikacja wyników związanych z przeprowadzonymi eksperymentami (w połączeniu z wynikami prac A. Kupryjanowa)
	PS/GP
	1.12.07-31.01.08
	3-7.12.07 Plan referatu 
(projekt zgłoszenia)

10-14.12.07 Opracowanie zgłoszenia 
(zgłoszenie referatu)

17-21.12.07 Praca nad brudnopisem 
(dokładny plan referatu)

... dalsze zadania w następnym roku obejmą przygotowanie pełnej treści referatu (m.in. koordynację prac poszczególnych autorów). Referat ma być wysłany do 14.03.08.

	4
	Testowanie algorytmu MTS
	PS
	1-31.11.07
	1-9.11.07 Testowanie algorytmu 
(raport)

19-23.11.07 Testowanie algorytmu 
(raport)

	5
	Testowanie nowych funkcji DeWowera
	PS
	01-31.11.07
	12-16.11.07 Testowanie wtyczki 
(raport)

26-30.11.07 Testowanie wtyczki 
(raport)

	6
	Opracowanie uaktualnionej specyfikacji DeWower’a
	PS
	01

-31.12.07
	3-7.12.07 Uaktualnienia nr.1 
(specyfikacja ver 1.1)

10-14.12.07 Uaktualnienia nr.2 
(specyfikacja ver 1.2)

17-28.12.07 Uaktualnienia nr.3 
(specyfikacja ver 1.3)

	7
	Nadzór wykonania aplikacji Opt2Snd
	PS
	01-31.11.07
	01-9.11.07 Odbiór i testowanie poszczególnych modułów aplikacji 
(moduły aplikacji)

12-16.11.07 Odbiór i testowanie zmodyfikowanych modułów aplikacji 
(moduły aplikacji)

19-23.11.07 Odbiór i testowanie aplikacji 
(aplikacja)

26-30.11.07 Odbiór i testowanie zmodyfikowanej aplikacji 
(aplikacja)

	8
	Nadzór wykonania specyfikacji Opt2Snd
	PS
	01

-31.12.07
	3-7.12.07 Opracowanie szkieletu specyfikacji (specyfikacja ver 0)

10-14.12.07 Opracowanie specyfikacji 
(specyfikacja ver 1)

17-28.12.07 Opracowanie specyfikacji 
(specyfikacja ver  1.1)

	9
	Nadzór wykonania wtyczki programowej do wybielania i odszumiania nagrań
	PS
	01-31.11.07
	01-9.11.07 Odbiór i testowanie poszczególnych modułów wtyczki
(moduły wtyczki)

12-16.11.07 Odbiór i testowanie zmodyfikowanych modułów wtyczki
(moduły wtyczki)

19-23.11.07 Odbiór i testowanie wtyczki 
(wtyczka)

26-30.11.07 Odbiór i testowanie zmodyfikowanej wtyczki
(wtyczki)

	10
	Nadzór wykonania specyfikacji wtyczki programowej do wybielania i odszumiania nagrań
	PS
	01

-31.12.07
	3-7.12.07 Opracowanie szkieletu specyfikacji (specyfikacja ver 0)

10-14.12.07 Opracowanie specyfikacji 
(specyfikacja ver 1)

17-28.12.07 Opracowanie specyfikacji 
(specyfikacja ver  1.1)

	11
	Uczestnictwo w spotkaniu grupy roboczej RES PrestoSpace
	PS
	19-30.11.07
	19-23.11.07 Przygotowanie prezentacji 
(prezentacja)

26-30.11.07 Spotkanie gruby roboczej

(notka służbowa – relacja)

daty są przypuszczalne

	12
	Administracja projektu PrestoSpace
	PS
	01.11.07-31.12.07
	Wszystkie tygodnie:

1. gromadzenie kart czasu pracy

2. aktualizacja wydatków

	13 
	Koordynacja projektów grupowych
	
	01.11.07-31.12.07
	Co 2-gi tydzień: czwartkowe spotkania zespołów projektowych

	13
	Poprawki brudnopisu rozprawy doktorskiej
	GP
	01.11.07-31.12.07
	Wszystkie tygodnie - w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Pana Profesora (poprawione rozdziały rozprawy)

	14
	Gromadzenie i analiza literatury związanej z projektem Perform
	PF
	01.11.07-31.12.07
	1-9.11.07 Opracowanie wstępnej listy publikacji (lista, zgłoszenie zakupu)

dalsze tygodnie w zależności od czasu realizacji zamówienia: analiza poszczególnych pozycji i wyszukiwanie i zamawianie kolejnych

	15
	Wstępna rekrutacja i podział pracy w projekcie Perform
	PF
	01.11.07-31.12.07
	W zależności od ilości kandydatów.


2. Wykres Gantta
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